



رزمة إعداد البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2022

المراحل	البيان	التاريخ
الأعمال التحضيرية	تكوين خلية البرنامج الاستثماري التشاركي 2022	18 نوفمبر 2021
	إجراء لقاء حضوري مع إطارات وأعوان البلدية	19 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا
	تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق	19 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال
	إجراء لقاء حضوري منظمات المجتمع المدني و رؤساء الجمعيات والمنظمات وممثلي الأحزاب و الإطارات المحلية بهدف الإعلام بانطلاق إعداد المسار	25 نوفمبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال
	إعداد خطة اتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع المنظمات والمجتمع المدني	26 نوفمبر 2021
	التشخيص الفني والمالي للبلدية	بداية من 22 نوفمبر 2021
التشخيص الفني والمالي	إعداد قائمة في المشاريع المبرجة في الجلسات السابقة والتي تعذر إنجازها	22 نوفمبر 2021
	وضع على ذمة المواطنين صندوق اقتراحات ودفتر خاص واستمارة يمكن تعبئتها عن بعد	بداية من 26 نوفمبر 2021
	توجيه مراسلات لمختلف المتدخلين لحضور جلسة عمل للتعرف على برامج تدخلهم بالمناطق	29 نوفمبر 2021
	نشر التشخيص الفني والمالي على موقع الواب الخاص بالبلدية وتعليقه بلوحة الإعلانات وتوجيه نسخة لمنظمات المجتمع المدني.	30 نوفمبر 2021
	جلسة للمجلس البلدي للإطلاع على نتائج التشخيص الفني والمالي وأراء المواطنين لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاث وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الأولوية.	03 ديسمبر 2021
	إعداد بطاقات أولية للمشاريع	04 ديسمبر 2021
الجلسة العامة التشاركية	الجلسة العامة التشاركية	09 ديسمبر 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال
الأعمال النهائية	إعداد تقرير يحوّل الملاحظات الواردة على البلدية والتحيينات التي قامت بها البلدية	15 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا
	إعداد رزمة تقديرية لإنجاز كافة المشاريع الجديدة	20 ديسمبر 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال
	نشر مشروع برنامج الاستثمار لسنة 2022	22 ديسمبر 2021
	إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على البرنامج الاستثماري لسنة 2022	24 ديسمبر 2021

رئيس البلدية
السيد هرابي

